

Projectplan Vriendenbus Dignis

1. Aanleiding

De Stichting Vrienden van Dignis financiert al meer dan tien jaar de Dignis Vriendenbus. Met deze bus worden jaarlijks ruim 300, één op één, wensuitjes georganiseerd voor bewoners van de verpleeghuizen van Dignis en de thuiszorg cliënten van Dignis. Deze uitjes zijn waardevolle momenten voor bewoners, vaak samen met familieleden of bekenden. Even uit het isolement, een dagje uit met een glimlach.

We hebben te maken met exorbitante kostenstijgingen van de toegangsprijzen van dierentuin of musea, een visje eten of kopje koffie drinken.

Daarnaast is de huidige bus ook aan vervanging toe.

Belangrijke redenen hiervoor zijn:

- De bus is verouderd en aan het einde van de technische levensduur.
- De fossiele aandrijving beperkt de inzetbaarheid vanwege milieuzones en duurzaamheidsbeleid.

Om de uitstapjes ook in de toekomst te kunnen blijven organiseren, is de aanschaf van een nieuwe elektrische Dignis Vriendenbus noodzakelijk. Daarmee draagt de stichting bij aan duurzaamheid, toekomstbestendigheid en het welzijn van bewoners.

2. Doelstelling

Het doel van het project is:

De aanschaf en ingebruikname van een elektrische Vriendenbus, zodat bewoners en cliënten van Dignis ook de komende jaren duurzaam en comfortabel wensuitjes kunnen maken.

Subdoelen:

- Het realiseren van een volledig dekkende financiering van € 105.000,00 waarbij een deelbedrag in een leaseovereenkomst wordt vastgelegd.
- Het vergroten van betrokkenheid van familieleden, gemeenten, provincies, leveranciers en externe donateurs bij Dignis Vriendenbus.
- Het versterken van het duurzame imago van de stichting en de zorginstelling.
- Structurele bijdragen realiseren van donateurs en sponsors om de exploitatiekosten te dekken.

3. Projectomvang en activiteiten

Het project omvat de volgende onderdelen:

Fa se	Activiteit	Verantwoordelijke(n)	Periode
1	Start fondsenwerving	Stichting Vrienden van Dignis	november 2025
2	Benaderen stakeholders Dignis	Dignis & Stichting	nov – dec 2025
3	Actie onder familieleden en bekenden van bewoners	Stichting & Dignis	dec 2025 – feb 2026
4	Externe fondsenwerving (fondsen, bedrijven, gemeenten, provincies, acties)	Stichting	nov 2025 – mrt 2026
5	Selectie en bestelling elektrische bus (incl. lift en laadfaciliteit)	Stichting & leverancier	Ultimo maart 2026
6	Levering en ingebruikname Vriendenbus	Stichting & Dignis	April 2026
7	Feestelijke ingebruikname / publiciteit	Stichting	Mei 2026

4. Begroting

Kostenpost	Bedrag (€)
Elektrische bus incl. inbouw lift en laadfaciliteit	105.000
Totaal benodigd	105.000

Dekking:

Financieringsbron	Bedrag (€)	Status
Eigen middelen Stichting Vrienden van Dignis	16.000	Vastgesteld
Fonds Gouden Schakel (garantie)	25.000	Toegezegd
Actie stakeholders	25.000	Gestart
Actie familieleden en bekenden	10.000	Nog te realiseren
Externe bijdragen (fondsen, bedrijven, donaties)	24.000	Nog te realiseren
Totaal dekking	105.000	

5. Communicatie en fondsenwerving

De fondsenwerving bestaat uit drie sporen:

1. **Interne betrokkenheid:**
Benaderen van stakeholders van Dignis met een gerichte sponsoractie.
2. **Betrokken familie en vrienden:**
Mailacties en lokale initiatieven met bewoners en familieleden.
3. **Externe werving:**
Aanvragen bij fondsen, gemeenten, provincies, bedrijven en donateurs via mailcontact, (lokale) media en sociale kanalen.

Daarnaast wordt de voortgang van het project regelmatig gecommuniceerd via:

- De website van Dignis: www.dignis.nl/vrienden-van-dignis
- Nieuwsbrieven en interne communicatiekanalen
- Lokale pers en sociale media

6. Verwachte resultaten

- Aanschaf en inzet van een duurzame, elektrische Dignis Vriendenbus.
- Continuïteit van jaarlijks ruim 300 uitstapjes voor bewoners en thuiszorgcliënten.
- Positieve bijdrage aan het welzijn, contact en geluk van bewoners.
- Vermindering van CO₂-uitstoot en bijdrage aan duurzaam vervoer.
- Versterkte betrokkenheid van overheid, gemeenschap en netwerk rond Dignis.
- Samenwerkingsverband met Ouderenfonds/Plusbus voor vervoer.

7. Organisatie en verantwoordelijkheden

Projectorganisatie:

Rol	Naam / Organisatie	Taken
Projectleiding	Peter Spijker (initiator) en Anne Gietema (voorzitter Stichting Vrienden van Dignis)	Initiëren, coördineren en voortgang bewaken
Communicatie	Stichting & Dignis	Fondsenwerving, publiciteit
Financiën	Penningmeester Stichting	Beheer budget en verantwoording

Logistiek / Inkoop	Stichting & Dignis	Selectie en aanschaf bus
-----------------------	--------------------	--------------------------

8. Planning (globaal)

Periode	Mijlpaal
Nov 2025	Start fondsenwerving
Dec 2025 – Mrt 2026	Uitvoering acties leveranciers en familie
December 2025	Keuze leverancier bus
Eerste kwartaal 2026	Aanschaf en levering bus
April 2026	Feestelijke ingebruikname

9. Evaluatie en verantwoording

Na afronding van het project wordt:

- Een financiële verantwoording opgesteld en gedeeld met donateurs en fondsen.
- De inzet en impact van de nieuwe bus geëvalueerd (o.a. aantal ritten, tevredenheid bewoners).
- De resultaten gepubliceerd via de website van de Stichting.

10. Samenwerking Dignis en Plusbus voor aanschaf elektrische Dignis Vriendenbus

Dignis gaat een samenwerking aan met Plusbus voor de aanschaf van een elektrische Dignis Vriendenbus.

Deze samenwerking biedt enkele belangrijke financiële voordelen in de exploitatie van de bus. Zo kunnen we rekenen op een gunstige leaseconstructie, vrijstelling van wegenbelasting, en een voordelige allrisk- en inzittendenverzekering.

Dankzij deze samenwerking wordt de inzet van de Dignis Vriendenbus niet alleen duurzamer, maar ook financieel beter beheersbaar. Zo kunnen we onze bewoners en cliënten ook in de toekomst blijven voorzien van waardevol, persoonlijk vervoer naar activiteiten en wensuitjes.

11. Financiële doorkijk

Onderstaand overzicht laat zien hoe dringend uw steun voor de **Stichting Dignis Vriendenbus** nodig is. De middelen waarover de stichting beschikt zijn niet onbeperkt, en juist daarom maakt uw bijdrage een wezenlijk verschil.

Exploitatiekosten Aantal ritten Opbrengsten Tekorten Bijdrage Stichting

2024 €

2025 €

2026 €

2027 €

Namens Stichting Vrienden van Dignis

Peter Spijker

Initiator

 06-53400814

 pmspijker@icloud.com

Anne Gietema

Voorzitter Stichting Vrienden van Dignis

 06-51655974

 stichting@vriendenvandignis.nl

 www.dignis.nl/vrienden-van-dignis